| | |
|---|---|
| F A K T Ú R A : **211397** | Dodávateľ: |
| Deň dodania služby: 22.11.2011<br>Dátum vystavenia : 22.11.2011<br>Dátum splatnosti : 05.01.2012<br>Konštantný symbol: 0308<br>Tatra banka a.s. Žilina<br>Číslo účtu: 2620150674/1100 | S T A V B A U, s.r.o.<br>K Cintorínu 651<br>010 04 Žilina<br>DIČ: 2020096870<br>IČO: 36370924 IČ DPH: SK 2020096870 |
| Objednávka : | Odberateľ: |
| Vyhotovil: Bc. Miriama Čurajová<br>Tel. č. : 041/72 342 05 | Stredná priemyselná škola stavebná<br>Veľká Okružná 25<br>010 01 Žilina<br>DIČ: 2021429267<br>IČO: 00161691 IČ DPH: neplatca DPH |

Na základe Vašej objednávky zo dňa 01.12.2011 a odsúhlaseného súpisu vykonaných prác Vám fakturujeme stavebné práce na akcii „Oprava sociálnych zariadení a laboratória " nasledovne :

| | |
|---|---|
| Cena bez DPH spolu ..... | 15 738,20 € |
| Cena DPH 20% spolu ..... | 3 147,64 € |
| Cena s DPH k úhrade ..... | 18 885,84 € |

STAVBAU, s.r.o.
010 04 Žilina
IČO: 36 370 924
IČ DPH: SK2020096870

Prílohy: 1súpis vykonaných prác

| | |
|---|---|
| Odberateľ: | SPŠS v ŽILINE |
| Zhotoviteľ: | STAVBAU, s.r.o., K Cintorínu 651, 010 04 Žilina |
| Miesto: | Areál SPŠS |
| Termín : | .December 2011 |

Rekapitulácia

| | | |
|---|---|---|
| 1 | WC 1 - Telocvičňa | 2 269,79 € |
| 2 | WC 2 - Telocvičňa | 2 505,68 € |
| 3 | Sprcha 1 - Telocvičňa | 1 501,04 € |
| 4 | Sprcha 2 - Telocvičňa | 355,86 € |
| 5 | WC - bufet | 3 081 € |
| 6 | Laboratórium | 6 024,83 € |
| | Celkom bez DPH: | 15 738,20 € |
| | DPH 20% : | 3 147,64 € |
| | Rozpočet celkom : | **18 885,84 €** |

V Žiline, dňa 22.12.2011

STAVBAU, s.r.o.
010 04 Žilina
IČO: 36 370 924
IČ DPH: SK2020096870

**Odberateľ:** SPŠS v ŽILINE
**Projektant:**
**Dodávateľ:** STAVBAU,s.r.o.

**Spracoval:** Ing.Hrvol R.
**JKSO :**
**Dátum: 22.12.2011**

# SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC-WC1

**Stavba :SPŠS Stavebná**
**Objekt :WC 1**

STAVBAU s.r.o.

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | |
| | | | **3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | | |
| 1 | 011 | 31127-2212 | Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 100mm | 0,460 | m3 | 139,00 | 63,94 | | 63,94 |
| 2 | 014 | 31920-1311 | Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm | 28,600 | m2 | 5,30 | 151,58 | | 151,58 |
| | | | **3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :** | | | | | | **215,52** |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | | | | | | **215,52** |
| | | | **77 - PODLAHY** | | | | | | |
| | | | **771 - Podlahy z dlaždíc keramických** | | | | | | |
| 9 | 771 | 77157-5109 | Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do flex.lepidla | 11,800 | m2 | 13,80 | 162,84 | | 162,84 |
| 10 | MAT | 597 643740 | Dlaž. hl. les. povrch 300x300x8 I.tr. | 12,980 | m2 | 15,60 | | 202,49 | 202,49 |
| 11 | 771 | 99877-1101 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc | 1,254 | t | 33,80 | 42,38 | | 42,38 |
| | | | **771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :** | | | | | | **407,71** |
| | | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | | |
| | | | **781 - Obklady z obkladačiek a dosiek** | | | | | | |
| 12 | 771 | 78144-1017 | Montáž obkladov vnút. z obklad. hutných 300x200 do flex.lepidla | 47,100 | m2 | 17,20 | 810,12 | | 810,12 |
| 13 | MAT | 597 4A4005 | Obkladačka 250 x 330 x 7 mm - I.tr. | 51,730 | m2 | 13,45 | | 695,77 | 695,77 |
| 14 | 771 | 99878-1101 | Presun hmôt pre obklady keramické | 2,551 | t | 33,80 | 86,22 | | 86,22 |
| 15 | MAT | 597 3A1407 | Rohovka dlažbová Prima Vera, I.tr. | 9,000 | kus | 6,05 | | 54,45 | 54,45 |
| | | | **781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :** | | | | | | **1 646,56** |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | | | | | | **215,52** |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :** | | | | | | **2 054,27** |
| | | | **Rozpočet celkom :** | | | | | **2 269,79 eur** | |

Odberateľ: SPŠS v ŽILINE
Projektant:
Dodávateľ: STAVBAU,s.r.o.

Spracoval: Ing.Hrvol R.
JKSO :
Dátum: 22.12.2011

# SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC-WC1

Stavba :SPŠS Stavebná
Objekt :WC 1

STAVBAU s.r.o.

| Por. číslo | Kód cennika | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | |
| | | | **3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | | |
| 1 | 011 | 31127-2212 | Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 100mm | 0,460 | m3 | 139,00 | 63,94 | | 63,94 |
| 2 | 014 | 31920-1311 | Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm | 28,600 | m2 | 5,30 | 151,58 | | 151,58 |
| | | | **3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :** | | | | | | **215,52** |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | | | | | | **215,52** |
| | | | **77 - PODLAHY** | | | | | | |
| | | | **771 - Podlahy z dlaždíc keramických** | | | | | | |
| 9 | 771 | 77157-5109 | Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do flex.lepidla | 11,800 | m2 | 13,80 | 162,84 | | 162,84 |
| 10 | MAT | 597 643740 | Dlaž. hl. les. povrch 300x300x8 I.tr. | 12,980 | m2 | 15,60 | | 202,49 | 202,49 |
| 11 | 771 | 99877-1101 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc | 1,254 | t | 33,80 | 42,38 | | 42,38 |
| | | | **771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :** | | | | | | **407,71** |
| | | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | | |
| | | | **781 - Obklady z obkladačiek a dosiek** | | | | | | |
| 12 | 771 | 78144-1017 | Montáž obkladov vnút. z obklad. hutných 300x200 do flex.lepidla | 47,100 | m2 | 17,20 | 810,12 | | 810,12 |
| 13 | MAT | 597 4A4005 | Obkladačka 250 x 330 x 7 mm - I.tr. | 51,730 | m2 | 13,45 | | 695,77 | 695,77 |
| 14 | 771 | 99878-1101 | Presun hmôt pre obklady keramické | 2,551 | t | 33,80 | 86,22 | | 86,22 |
| 15 | MAT | 597 3A1407 | Rohovka dlažbová Prima Vera, I.tr. | 9,000 | kus | 6,05 | | 54,45 | 54,45 |
| | | | **781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :** | | | | | | **1 646,56** |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | | | | | | **215,52** |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :** | | | | | | **2 054,27** |
| | | | **Rozpočet celkom :** | | | | | | **2 269,79 eur** |

Odberateľ: SPŠS v Žiline
Projektant:
Dodávateľ: STAVBAU,s.r.o Žilina

Spracoval: Ing.Hrvol R.
JKSO :
Dátum: 22.12.2011

# Súpis vykonaných prác - WC 2

Stavba :SPŠS Stavebná
Objekt :WC 2

STAVBAU s.r.o.

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | |
| | | | **3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | | |
| 1 | 011 | 31127-2212 | Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 100mm | 0,750 | m3 | 139,00 | 104,25 | | 104,25 |
| 2 | 014 | 31920-1311 | Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm | 20,490 | m2 | 5,30 | 108,60 | | 108,60 |
| | | | **3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :** | | | | | | **212,85** |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | | | | | | **212,85** |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | |
| | | | **77 - PODLAHY** | | | | | | |
| | | | **771 - Podlahy z dlaždíc keramických** | | | | | | |
| 10 | 771 | 77157-5109 | Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do flex.lepidla | 20,490 | m2 | 12,80 | 262,27 | | 262,27 |
| 3 | MAT | 597 643740 | Dlaž. hl. les. povrch 300x300x8 I.tr. | 22,540 | m2 | 15,60 | | 351,62 | 351,62 |
| 11 | 771 | 99877-1101 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc | 1,960 | t | 33,80 | 66,25 | | 66,25 |
| | | | **771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :** | | | | | | 265,68 |
| | | | **77 - PODLAHY spolu :** | | | | | | **945,82** |
| | | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | | |
| | | | **781 - Obklady z obkladačiek a dosiek** | | | | | | |
| 12 | 771 | 78144-1017 | Montáž obkladov vnút. z obklad. hutných 300x200 do flex.lepidla | 39,660 | m2 | 17,20 | 682,15 | | 682,15 |
| 17 | MAT | 597 4A4005 | Obkladačka 250 x 330 x 7 mm - I.tr. | 43,630 | m2 | 13,45 | | 586,82 | 586,82 |
| 13 | 771 | 99878-1101 | Presun hmôt pre obklady keramické | 2,148 | t | 13,80 | 29,64 | | 29,64 |
| 14 | MAT | 597 3A1407 | Rohová lišta- dlažbová Prima Vera, I.tr. | 8,000 | kus | 6,05 | | 48,40 | 48,40 |
| | | | **781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :** | | | | | | **1 347,01** |
| | | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :** | | | | | | **2 292,83** |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :** | | | | | | **212,85** |
| | | | **Rozpočet celkom :** | | | | | | **2 505,68 eur** |

Odberateľ: SPŠS ŽILINA
Projektant:
Dodávateľ: STAVBAU,s.r.o.,ŽILINA

Spracoval: Ing.Hrvol R.
JKSO :
Dátum: 22.12.2011

# SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC-SPRCHA 1

Stavba :SPŠS Stavebná
Objekt :Sprcha 1

STAVBAU s.r.o.

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | | |
| 2 | 014 | 31920-1311 | Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm | 25,520 | m2 | 10,30 | 262,86 | | 262,86 |
| | | | **3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :** | | | | | | **262,86** |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | | | | | | **262,86** |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | |
| | | | **77 - PODLAHY** | | | | | | |
| | | | **771 - Podlahy z dlaždíc keramických** | | | | | | |
| 3 | 771 | 597 643740 | Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do flex.lepidla | 11,800 | m2 | 13,80 | 162,84 | | 162,84 |
| 4 | MAT | 77157-5109 | Dlaž. hl. les. povrch 300x300x8 I.tr. | 12,980 | m2 | 15,60 | | 202,49 | 202,49 |
| | | | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc | 0,522 | t | 33,80 | 17,64 | | 17,64 |
| | | 99877-1101 | **771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :** | | | | | | **382,97** |
| | | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | | |
| | | | **781 - Obklady z obkladačiek a dosiek** | | | | | | |
| 5 | 771 | 597 3A1407 | Montáž obkladov vnút. z obklad. hutných 300x200 do flex.lepidla | 25,520 | m2 | 17,20 | 438,94 | | 438,94 |
| 6 | MAT | 597 4A4005 | Obkladačka 250 x 330 x 7 mm - I.tr. | 28,700 | m2 | 13,45 | | 386,02 | 386,02 |
| 7 | MAT | 99878-1101 | Rohová lišta- dlažbová Prima Vera, I.tr. | 5,000 | kus | 6,05 | | 30,25 | 30,25 |
| 8 | 771 | 78144-1017 | Presun hmôt pre obklady keramické | 1,382 | t | 33,80 | 46,71 | | 46,71 |
| | | | **781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :** | | | | | | **855,21** |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | | | | | | **262,86** |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :** | | | | | | **1 238,18** |
| | | | **Rozpočet celkom :** | | | | | | **1 501,04 eur** |

Odberateľ: SPŠS_Žilina
Projektant:
Dodávateľ: STAVBAU,s.r.o.,Žilima

Spracoval: Ing.Hrvol R.
JKSO :
Dátum: 22.12.2011

# SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC-SPRCHA 2

Stavba :SPŠS Stavebná
Objekt :Sprcha 2

STAVBAU s.r.o.

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | |
| | | | **77 - PODLAHY** | | | | | | |
| | | | **771 - Podlahy z dlaždíc keramických** | | | | | | |
| 1 | 771 | 77157-5109 | Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do flex.lepidla | 12,980 | m2 | 13,80 | 179,12 | | 179,12 |
| 2 | MAT | 597 4A4005 | Dlažba režná 300*300mm | 12,980 | m2 | 13,45 | | 174,58 | 174,58 |
| 3 | 771 | 99877-1101 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc | 0,064 | t | 33,80 | 2,16 | | 2,16 |
| | | | **771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :** | | | | | | **355,86** |
| | | | **Rozpočet celkom :** | | | | | | 355,86 eur |

Odberateľ: SPŠS ŽILINA
Projektant:
Dodávateľ: STAVBAU,s.r.o.,ŽILINA

Spracoval: Ing Hrvol R.
JKSO :
Dátum: 22.12.2011

# SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC-WC BUFET

Stavba :SPŠS Stavebná
Objekt : WC-Bufet

STAVBAU s.r.o.

| Por. číslo | Kód cennika | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | |
| | | | **3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | | |
| 1 | 011 | 31127-2212 | Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 100mm | 0,500 | m3 | 139,00 | 69,50 | | 69,50 |
| 2 | 014 | 31920-1311 | Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm | 37,500 | m2 | 7,30 | 273,75 | | 273,75 |
| 8 | 011 | 99801-1001 | Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m | 0,700 | t | 14,50 | 10,15 | | 10,15 |
| | | | **3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :** | | | | | | **353,40** |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | | | | | | **353,40** |
| | | | **77 - PODLAHY** | | | | | | |
| | | | **771 - Podlahy z dlaždíc keramických** | | | | | | |
| 10 | 771 | 77157-5109 | Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do flex.lepidla | | | | | | |
| 10a | MAT | 597 643740 | Dlaž. hl. les. povrch 300x300x8 I.tr. | 16,300 | m2 | 13,80 | 224,94 | | 224,94 |
| 11 | 771 | 99877-1101 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc | 17,900 | m2 | 15,60 | | 279,24 | 279,24 |
| | | | **771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :** | 1,980 | t | 33,80 | 66,92 | | 66,92 |
| | | | | | | | | | **571,10** |
| | | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | | |
| | | | **781 - Obklady z obkladačiek a dosiek** | | | | | | |
| 12 | 771 | 78144-1017 | Montáž obkladov vnút. z obklad. hutných 300x200 do flex.lepidla | | | | | | |
| 18 | MAT | 597 4A4005 | Obkladačka 250 x 330 x 7 mm - I.tr. | 64,940 | m2 | 17,20 | 1 116,97 | | 1 116,97 |
| 13 | 771 | 99878-1101 | Presun hmôt pre obklady keramické | 71,430 | m2 | 13,45 | | 960,73 | 960,73 |
| 14 | MAT | 597 3A1407 | Rohovka dlažbová Prima Vera, I.tr. | 3,518 | t | 13,80 | 48,55 | | 48,55 |
| | | | **781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :** | 5,000 | kus | 6,05 | | 30,25 | 30,25 |
| | | | | | | | | | **2 156,50** |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | | | | | | **353,40** |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :** | | | | | | **2 727,60** |
| | | | **Rozpočet celkom :** | | | | | **3 081,00 eur** | |

Odberateľ: SPŠS-Žilina
Projektant:
Dodávateľ: STAVBAU,s.r.o.,Žilina

Spracoval: Ing Hrvol R.
JKSO :
Dátum: 22.12.2011

# SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC-LABOLATÓRIUM

Stavba :SPŠS Stavebná
Objekt :Laboratórium

STAVBAU s.r.o.

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011 | 34227-2248 | Priečky PPP Ytong hr. 75mm 600kg/m3 | 21,320 | m2 | 14,30 | 304,88 | | 304,88 |
| 3 | 011 | 34227-2436 | Priečky PPP Ytong hr.125mm 550kg/m3 | 15,850 | m2 | 19,70 | 312,25 | | 312,25 |
| | | | **3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :** | | | | | | **617,13** |
| 4 | 011 | 61247-4130 | Omietka vnút. stien hladká zo zmesí Cemix | 53,240 | m2 | 8,65 | 460,53 | | 460,53 |
| 5 | 011 | 61248-1118 | Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu | 53,240 | m2 | 6,85 | 364,69 | | 364,69 |
| 6 | 014 | 62245-4521 | Oprava omietky cement. štukových 30-50% | 18,000 | m2 | 13,00 | 234,00 | | 234,00 |
| 7 | MAT | 283 764050 | Polystyrén fasádny EPS-F hr. 5 cm | 11,800 | m2 | 4,10 | | 48,38 | 48,38 |
| 8 | 011 | 62525-2415 | Montáž POLYSTYRENU | 11,800 | m2 | 1,50 | 15,34 | | 15,34 |
| 9 | 011 | 63245-1136 | Poter cement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 5 cm | 37,890 | m2 | 10,60 | 401,63 | | 401,63 |
| 10 | 011 | 99801-1001 | Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m | 12,527 | t | 8,20 | 102,72 | | 102,72 |
| | | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :** | | | | | | **1 627,29** |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | | | | | | **2 244,42** |
| 11 | 713 | 71313-2211 | Montáž tep. izol. stien z minerálnych vlákien hr. do 10 cm | 9,900 | m2 | 3,07 | 30,39 | | 30,39 |
| 12 | MAT | 631 508960 | Minerálna priečková doska ISOVER hr. 5 cm | 9,900 | m2 | 9,20 | | 91,08 | 91,08 |
| 13 | 713 | 99871-3101 | Presun hmôt pre izolácie tepelné | 0,035 | t | 35,00 | 1,23 | | 1,23 |
| | | | **713 - Izolácie tepelné spolu :** | | | | | | **122,70** |
| 14 | 771 | 77157-5109 | Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do flex.lepidla | 114,350 | m2 | 13,80 | 1 578,03 | | 1 578,03 |
| 2 | MAT | 597 643740 | Dlaž. hl. les. povrch 300x300x8 I.tr. | 125,800 | m2 | 15,60 | | 1 962,48 | 1 962,48 |
| 15 | 771 | 99877-1101 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc | 0,561 | t | 33,80 | 18,96 | | 18,96 |
| | | | **771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :** | | | | | | **3 559,47** |
| 16 | 771 | 78144-1017 | Montáž obkladov vnút. z obklad. hutných do flex.lepidla | 3,000 | m2 | 17,20 | 51,60 | | 51,60 |
| 17 | MAT | 597 4A4005 | Obkladačka 250 x 330 x 7 mm - I.tr. | 3,300 | m2 | 13,45 | | 44,39 | 44,39 |
| 18 | 771 | 99878-1101 | Presun hmôt pre obklady keramické | 0,163 | t | 13,80 | 2,25 | | 2,25 |
| | | | **781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :** | | | | | | **98,24** |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | | | | | | **2 244,42** |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :** | | | | | | **3 780,41** |
| | | | **Rozpočet celkom :** | | | | | | **6 024,83 eur** |